



COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

SERVIZIO TUTELA AMBIENTE
E TERRITORIO

Member of OHSQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

INTERVENTO:

“PARCO BARONIO - VIA VARIE – ATTUAZIONE”.
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5,
COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE
URBANA” - CIG: 9683108182



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO

Segretario generale:
Dott. PAOLO NERI

Assessore ai LL.PP:
Avv. Igor Gallonetto

Sindaco:
Sig. MICHELE DE PASCALE

Dirigente Servizio: Dott. Stefano Ravaoli

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. STEFANO RAVAIOLI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PAISA'
LANDSCAPE

Paesaggista
Dott. Agr. Antonio Stignani
Arch. Michele Casamenti
Arch. Paes. Enrico Turini
Ing. Giovanni Minori

StudioM s.t.a.

Studio ingegneria
Ing. Fabio Melucci
Per. Ind. Daniele Urbinati
Per. Ind. Mattia Malerba

0	EMISSIONE				
Rev.	Descrizione:	Redatto:	Contollato	Approvato	Data:

ELABORATO:

Cronoprogramma

Fascicolo 2023/6.9/750	Data: FEBBRAIO 2023	Codice Elaborato: D_1007
Scala:	File:	Revisione: 0

CRONOPROGRAMMA
TEMPO ESECUZIONE LAVORI 487 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

		ANNO			2023																2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		MESE			agosto			settembre			ottobre			novembre			dicembre			gennaio			febbraio			marzo			aprile			maggio			giugno			luglio			agosto			settembre			ottobre			novembre			dicembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		DECADE			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		ASSEGNAZIONE E CONSEGNA LAVORI			■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OPERE STRUTTURALI	1	ALLESTIMENTO CANTIERE					■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2	DEMOLIZIONI, SCAVI DI SBANCAMENTO						■	■	■	■	■	■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	3	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA DRENAGGI E IMPIANTI											■	■	■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	4	PLINTI , POZZETTI, MESSA IN QUOTA CHIUSUNI													■	■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	5	REALIZZAZIONE OPERE DI DRENAGGIO														■	■	■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	6	CAVIDOTTI IMPIANTI															■	■	■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	7	SOTTOFONDI																■	■	■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FINITURE	8	PAVIMENTAZIONI ASFALTI																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	9	PAVIMENTAZIONI CEMENTI DRENANTI E CALCESTRE																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	10	MESSA A DIMORA DI ALBERI																			■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	11	PREPARAZIONE DEI TERRENI																					■	■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	12	INERBIMENTI																						■	■	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	13	PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI E APPARECCHI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	14	SEGNALETICA STRADALE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
15		COLLAUDI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
16		SMOBILIZZO CANTIERE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								